



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 514 del 23-10-2023

Ufficio: UFFICIO TECNICO
Numero di Settore: 232

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA, VIA DONIZZETTI, VIA RODIGINA". CUP B75E23014040001, CIG 9914955FB0. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE.

RICHIAMATO l'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 con cui vengono demandati ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art. 107 comma 1° dello stesso decreto legislativo;

VISTO altresì l'art.151 comma 4 che statuisce che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 6 del 30/12/2022, prot. nr. 18855, con il quale sono state attribuite al sig. **Furini Ing. Alessandro** le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica: Edilizia privata – pubblica ed urbanistica, di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18/08/2000, nr. 267;

VISTO l'art.183 comma 1° del succitato D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 in data 17/12/2022, con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Documento unico di programmazione D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 17/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G);

VISTA la Deliberazione della giunta comunale nr. 70 in data 26/06/2023 con la quale è stato approvato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA, VIA DONIZZETTI, VIA RODIGINA". CUP B75E23014040001, CIG 9914955FB0" dell'importo complessivo, di euro 12.500,00;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 353 del 17/07/2023, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs 36/2023, alla ditta Andretto Mario S.r.l., con sede in Via Borgo Brusà, nr. 74 - 36026 Pojana Maggiore (VI) - P.IVA e C.F. 02295030247 - pec: andretto@pec.confindustriavicenza.it i

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA, VIA DONIZZETTI, VIA RODIGINA”. CUP B75E23014040001, CIG 9914955FB0”;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto al **CAPITOLO 353040** in uscita nel bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:

1. lo Statuto Comunale;
2. il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
3. l'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
4. il Regolamento di Contabilità;
5. l'art.28 del D.Lgs. 25/02/1995, n.77;
6. il Decreto Legislativo 31.03.2023, n.36 in epigrafe, codice dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 50, nel testo vigente

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto Responsabile della direzione tecnica Ing. Furini Alessandro, firmatario della presente determinazione, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e Responsabile del Procedimento;

AVUTO PRESENTE il parere di favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli atti di Contabilità in corrispondenza dello stato finale. dei lavori a tutto il 24.08.2023, predisposti dal direttore dei lavori Ing. Furini Alessandro;

VISTO il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data 18 Ottobre 2023, registrato al protocollo comunale al numero 15088 del 18 Ottobre 2023;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che è stato assunto un impegno di spesa complessivo di Euro 11.914,97a valere sul **CAPITOLO 353040**” del Bilancio di Previsione Esercizio 2023;
3. Di approvare gli atti di contabilità in corrispondenza dello Stato Finale dei Lavori, nell'importo complessivo di Euro 11.914,97 comprensivi degli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e dell'IVA al 10%;
4. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Furini Alessandro di Villa Bartolomea in data 18.10.2023 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;
5. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto Responsabile della direzione tecnica Ing. Furini Alessandro, firmatario della presente determinazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e Responsabile del Procedimento.
6. Che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il seguente documento giustificativo della spesa, Fattura Elettronica n. 23/2023 in data 20.09.2023, registrata al protocollo comunale al numero 13963 del 28.09.2023 e dell'importo di **Euro 10.831,79** + IVA al 10 % per un importo complessivo pari a **Euro 11.914,97**, relativa alla rata di saldo per i lavori in appalto alla ditta “Andretto Mario S.r.l., con sede in Via Borgo Brusà, nr. 74 - 36026 Pojana Maggiore (VI) - P.IVA e C.F. 02295030247 - pec: andretto@pec.confindustriavicenza.it”

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta “Andretto Mario S.r.l., con sede in Via Borgo Brusà, nr. 74 - 36026 Pojana Maggiore (VI) - P.IVA e C.F. 02295030247 - pec: andretto@pec.confindustriavicenza.it”

VISTO, quindi, che l'importo del suddetto documento giustificativo della spesa rientra nella somma a suo tempo impegnata e che quindi il credito vantato dal terzo è divenuto liquido ed esigibile, ritenendo così soddisfatta ogni pretesa in merito del creditore;

TENUTO CONTO che Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all' articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA DI LIQUIDARE

Alla Ditta “Andretto Mario S.r.l., con sede in Via Borgo Brusà, nr. 74 - 36026 Pojana Maggiore (VI) - P.IVA e C.F. 02295030247 - pec: andretto@pec.confindustriavicenza.it ”

INOLTRA

Copia del presente atto, insieme agli allegati documenti giustificativi, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, con imputazione della spesa di **Euro 11.914,97** al **CAPITOLO 353040** del Bilancio di Previsione 2023 che presenta la necessaria disponibilità.

COMUNICA

I seguenti elementi essenziali finalizzati alla procedura di liquidazione:

Nominativo beneficiario:	ANDRETTO MARIO S.R.L.
Importo della liquidazione:	Euro 11.914,97
Cod.Fisc./Partita IVA:	IT02295030247
Sede Legale ed Ammin.va:	Via Borgo Brusà 74 – Pojana Maggiore (VI)
Modalità di accredito:	Bonifico bancario

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio
Ing. Furini Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA, VIA DONIZZETTI, VIA RODIGINA". CUP B75E23014040001, CIG 9914955FB0. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE.

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-10-2023

Il Responsabile del servizio
Furini Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 514 del 23-10-2023

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA, VIA DONIZZETTI, VIA RODIGINA". CUP B75E23014040001, CIG 9914955FB0. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 23-10-2023 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
Dott. Zanferrari Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.