



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

SERVIZIO 3
Ufficio tecnico, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 450 DEL 21-09-2023

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE MEDIANTE ASFALTATURE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI DI VILLA BARTOLOMEA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INTERVENTO 2.2. C.U.P.: B77H19002540001 - C.I.G: 9496804295. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ IN CORRISPONDENZA DEL 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 con cui vengono demandati ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art. 107 comma 1° dello stesso decreto legislativo;

VISTI:

- l'art.151 comma 4° che statuisce che i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art.183 comma 1° del succitato D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto Sindacale nr. 06 del 30.12.2022, Prot.n.18855, con il quale sono state attribuite al sig. ing. Alessandro FURINI le funzioni di Responsabile del settore III tecnico di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18/08/2000, nr. 267;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.56 in data 17/12/2022, con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Documento unico di programmazione D.U.P.2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.60 del 17/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 17/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23/02/2022 avente ad oggetto "ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 23/02/2022 avente ad oggetto "ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E DELL'ART.4, COMMA2 LETT.E) DEL D.LGS. N.175/2016 (TUSP);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Tecnico n.581 del 14.12.2022 con la quale i lavori relativi agli "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel territorio comunale di Villa Bartolomea, asfaltatura di alcuni tratti delle strade comunali, CUP B77H19002540001 – CIG 9496804295" venivano aggiudicati definitivamente alla ditta ditta "Zampieri Srl che ha presentato un ribasso del 7,50% corrispondente all'importo di Euro 222.000,00 (diconsi euro duecentoventiduemila/00) oltre agli

oneri per la sicurezza, pari ad euro **2.000,00** (diconsi euro **duemila/00**) per un prezzo totale offerto di euro **224.000,00** (diconsi euro **duecentoventiquattromila/00**) al netto dell'IVA di legge;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto gode di un contributo di euro 300.000,00 di cui al Decreto del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 08 novembre 2021 inerente ai contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 – scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021, oggi confluito nel PNRR 2021, Missione 2, Componente 4, Tipologia: Investimento, Intervento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

VISTA la Legge n.144 del 17.05.1999 art. 1 commi 1 e 5; Legge n. 289 del 27.12.2002 art. 28 commi 3 e 5, nonché Legge n. 3 del 16.01.2003 art. 11, che prevedono l'adozione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) per ogni opera pubblica, e quindi di conseguenza è stato ottenuto in via telematica, in relazione all'opera in argomento, il seguente numero **CUP B77H19002540001**;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dalla legge n.217/2010 di conversione del D.L.n.187/2010, nonché dell'art.6 del D.L.n.187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, alle prestazioni in oggetto è stato assegnato, in via telematica, il seguente codice identificativo gara, C.I.G. n. **9496804295**;

ATTESO quindi che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, trova copertura finanziaria al **CAPITOLO 350516**, in uscita del Bilancio di Previsione Esercizio 2023;

DATO ATTO che:

- il Contratto d'Appalto è stato stipulato in data 16.02.2023 con Rep.n.3295, registrato in via telematica all'Ufficio del Territorio di Verona in data 28.02.2023, Serie IT n.5995;
- I lavori sono stati consegnati in data 22.05.2023, giusta verbale di consegna redatto dal direttore dei lavori;
- Ad avvenuta consegna dei lavori, a seguito della necessità di dovere eseguire alcune lavorazioni progettualmente non previste, si è provveduto a concordare alcuni nuovi prezzi, in conformità all'art. 14, comma 5, lett. d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49, circostanza che non ha comportato alcuna variazione della natura degli interventi, né la modifica degli obiettivi progettuali prefissati in sede di programmazione, né la modifica dell'importo di contratto;
- Il relativo verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi è stato sottoscritto in data 18.07.2023;
- Il direttore dei lavori, con nota prot.n.13344 in data 15.09.2023 ha trasmesso gli atti di contabilità in corrispondenza del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.07.2023 nell'importo netto di **Euro 142.591,68**;
- Il Responsabile del Procedimento ha sottoscritto in data 15.09.2023, il Certificato di Pagamento della Prima rata di acconto nell'importo di **Euro 103.114,00** oltre IVA al 10 % per un importo complessivo pari a **Euro 113.425,40**;
- L'appaltatore è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, con scadenza 01.11.2023, giusta visura online in data 08.09.2023, Prot.INPS_L_36726349.

DATO ATTO di poter dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio 3, Ing. Alessandro FURINI, firmatario della presente determinazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e il D.Lgs 50/2016, vigente in sede di avviamento delle procedure di appalto;

- Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
- D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 "T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali", artt. 42 e 48;
- Il verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 18.07.2023;
- Gli atti di contabilità in corrispondenza al 1° S.A.L. per lavori a tutto il 31.07.2023, predisposti dal direttore dei lavori ing.Stefano ANTICO, nell'importo netto di **Euro 142.591,68**, comprensivo di **Euro 1.600,00** per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Tecnico n.380 del 07.08.2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione di netti **Euro 44.800,00** all'appaltatore;
- Il certificato di pagamento della prima rata di acconto predisposta dal R.U.P. in data 15.09.2023 nell'importo netto di **Euro 103.114,00**, oltre IVA al 10 % per un importo complessivo pari a **Euro 113.425,40**;

ATTESO che il 01.07.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 relativo al nuovo Codice dei Contratti in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

ATTESO altresì che l'appalto in argomento è regolato ancora dalle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016, vigente al momento dell'attivazione delle procedure di appalto;

VISTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:

1. lo Statuto Comunale;
2. il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
3. il Regolamento di Contabilità;
4. l'art.28 del D.Lgs. 25/02/1995, n.77;
5. il DPR n. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
6. il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la disponibilità della suddetta somma di complessivi **Euro 113.425,40** (I.V.A. al 10% compresa) esistente nella propria dotazione, in conto al capitolo **350516**, che presenta apposito stanziamento disponibile.

AVUTO presente il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto nonché il parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare quanto riportato in premessa narrativa che forma parte integrante e contestuale del presente atto.
2. Di dare atto, della regolarità della procedura di gara intrapresa.
3. Di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 18.07.2023 dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

4. Di approvare gli atti di contabilità in corrispondenza del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31.07.2023, nell'importo netto di **Euro 142.591,68**, comprensivo di **Euro 1.600,00** per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.
5. Di dare atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Tecnico n.380 del 07.08.2023 è stata liquidata l'anticipazione di netti **Euro 44.800,00** all'appaltatore.
6. Di approvare il Certificato di pagamento della 1^ rata di acconto nell'importo di **Euro 103.114,00**, oltre IVA al 10 % per un importo complessivo pari a **Euro 113.425,40**, relativo ai lavori in oggetto predisposto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 15.09.2023.
7. Di provvedere alla liquidazione della prima rata di saldo su presentazione di regolare fattura elettronica.
8. Di dare atto dell'effettiva disponibilità del suddetto importo complessivo di spesa pari ad **Euro 113.425,40**, sul CAPITOLO **350516** del Bilancio di Previsione Esercizio 2023, che prevede apposito stanziamento.
9. Di dare altresì atto che tutte le fasi gestionali, conseguenti al presente provvedimento, sono a carico del Responsabile del Procedimento, già individuato nell'ing. Alessandro FURINI.
10. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto Responsabile del settore 3 tecnico Ing. Alessandro FURINI, firmatario della presente determinazione, ai sensi dell'art.6 bis della L.7 agosto 1990, n.241 introdotto dalla L.6 novembre 2012, n.190 e Responsabile del Procedimento.
11. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 - 7° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Villa Bartolomea, lì 21-09-2023

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dr. ZANFERRARI MATTEO

=====

REGISTRAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, lì 28-09-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO